



বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২২-২৩ (অক্টোবর - ডিসেম্বর)


ড. মোঃ মঈন উদ্দিন
উপসচিব
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


এ.এইচ.এম. গোলাম কিবরিয়া
অতিরিক্ত সচিব
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		

১



ড. মোঃ মঈন উদ্দিন
উপসচিব
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	২০	[১.১] আইন-বিধি- নীতিমালা প্রণয়ন	[১.১.১] "জাতীয় বেসামরিক বিমান চলাচল নীতি, ২০২২'-এর বিষয়বস্তু নির্ধারিত	তারিখ	১	৩১-০৩-২০২৩	০৭-০৪-২০২৩	১৪-০৪-২০২৩	২১-০৪-২০২৩	২৮-০৪-২০২৩		
				[১.১.২] এলিভেটেড হেলিপ্যাড নীতিমালার খসড়া চূড়ান্তকৃত	তারিখ	১	৩১-০৩-২০২৩	০৭-০৪-২০২৩	১৪-০৪-২০২৩	২১-০৪-২০২৩	২৮-০৪-২০২৩		
				[১.১.৩] এলিভেটেড হেলিপ্যাড নীতিমালার চূড়ান্তকৃত খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকের অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	১	৩১-০৫-২০২৩						
				[১.১.৪] হেলিপোর্ট নীতিমালার খসড়া চূড়ান্তকৃত	তারিখ	১	৩১-০৩-২০২৩	০৭-০৪-২০২৩	১৪-০৪-২০২৩	২১-০৪-২০২৩	২৮-০৪-২০২৩		
				[১.১.৫] হেলিপোর্ট নীতিমালা নীতিমালার চূড়ান্তকৃত খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকের অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	১	৩১-০৫-২০২৩						
				[১.২] বিমান চলাচল সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর			[১.২.১] বাংলাদেশ- ইথিওপিয়ায় মধ্যে স্বাক্ষরিতব্য দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তির বাংলাদেশ পক্ষের চূড়ান্তকৃত খসড়া পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত	তারিখ	১	৩০-০৮-২০২২	০৭-০৯-২০২২	১৪-০৯-২০২২	২১-০৯-২০২২
			[১.২.২] বাংলাদেশ- সুইজারল্যান্ডের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি ডেটিং-এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	১	৩১-০৫-২০২৩	০৭-০৬-২০২৩	১৪-০৬-২০২৩	২১-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩			
			[১.২.৩] বাংলাদেশ- ইরাকের মধ্যে স্বাক্ষরিতব্য দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তির বাংলাদেশ পক্ষের চূড়ান্তকৃত খসড়া পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত	তারিখ	১	৩১-০৫-২০২৩	০৭-০৬-২০২৩	১৪-০৬-২০২৩	২১-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩			

ড. মোঃ মঈন উদ্দিন
উপসচিব
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
			[১.২] বিমান চলাচল সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর	[১.২.৪] বাংলাদেশ- কানাডা দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তির চূড়ান্তকৃত খসড়া মন্ত্রিসভা বৈঠকের অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	১	৩১-০৫-২০২৩	০৭-০৬-২০২৩	১৪-০৬-২০২৩	২১-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩		
			[১.২.৫] বাংলাদেশ- রুয়ান্ডার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি স্বাক্ষরিত	তারিখ	১	৩১-০৫-২০২৩	০৭-০৬-২০২৩	১৪-০৬-২০২৩	২১-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩			
			[১.৩.১] বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)-এর বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন	সংখ্যা	১	১৫	১৪	১৩	১২	১১	১		
			[১.৩.২] বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)-এর বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়িত	%	১	৭০	৬৯	৬৮	৬৬	৬৪	৬০		
			[১.৩.৩] ৩-৫ তারকামান হোটেল পরিদর্শন	সংখ্যা	১	১০	৮	৭	৬	৫	২		
			[১.৩.৪] ৩-৫ তারকামান হোটেল পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়িত	%	১	৮০	৭৮	৭৬	৭৪	৭২	১০০		
			[১.৩.৫] বাপক কর্তৃক পরিচালিত হোটেল/মোটেল পরিদর্শন	সংখ্যা	১	১৫	১৪	১৩	১২	১১	৪		
			[১.৩.৬] বাপক কর্তৃক পরিচালিত হোটেল/মোটেল পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়িত	%	১	৭০	৬৮	৬৬	৬৪	৬২	৬৭.৮৫		


ড. মোঃ মঈন উদ্দিন
উপসচিব

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


পৃষ্ঠা: ৪

মুদ্রণ তারিখ: রবিবার, জানুয়ারি ২২, ২০২৩


ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
			[১.৩] অধীন সংস্থাসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	[১.৩.৭] বাপক-এর বিভিন্ন প্রকল্প কাজ পরিদর্শন	সংখ্যা	১	১০	৯	৮	৭	৬	৩	
				[১.৩.৮] বাপক-এর বিভিন্ন প্রকল্প কাজ পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়িত	%	১	৭০	৬৮	৬৬	৬৪	৬২	৬৪	
				[১.৩.৯] বিটিবি এর অর্থায়নে বিভিন্ন জেলার বাস্তবায়িত পর্যটন সুবিধাদি পরিদর্শিত	সংখ্যা	১	৬	৫	৪	৩	২	১	
				[১.৪] কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতার উন্নয়ন	সংখ্যা	১	১৮	১৬	১৪	১২	১০	২	



ড. মোঃ মঈন উদ্দিন
উপসচিব
বেঙ্গামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	টেকসই পর্যটন উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের বিকাশ এবং পর্যটন খাতে সেবার মান উন্নয়ন	২০	[২.১] বাংলাদেশের পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন	[২.১.১] বাংলাদেশের পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	২	১৫-০৬-২০২৩	১৯-০৬-২০২৩	২৩-০৬-২০২৩	২৭-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩		মহাপরিকল্পনাটি ৩টি পর্যায়ের ১৮ মাস মেয়াদে প্রণয়ন করা হচ্ছে। ১ম ও ২য় পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গত ১৪-১২- ২০২২ তারিখে ৩য় পর্যায়ে বিটিবিতে দাখিল করা হয়েছে। প্ল্যানসমূহ অংশীজনদের নিকট রিভিউ করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
			[২.২] চট্টগ্রামের পারকিতে পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন	[২.২.১] পূর্ত কাজ সম্পন্ন	%	২	৬০					৫১	
			[২.৩] বরিশাল জেলার দুর্গাসাগর এলাকায় পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়ন	[২.৩.১] পূর্ত কাজ সম্পন্ন	%	২	৭৫					৬০	
			[২.৪] পর্যটন ব্র্যান্ডনেম 'Mujib's Bangladesh' প্রচারে বিভাগীয় শহরে সেমিনার আয়োজন।	[২.৪.১] সেমিনার আয়োজিত	সংখ্যা	২	৮	৭	৬	৫	৪	১	


ড. মোঃ মঈন উদ্দিন
 উপসচিব
 বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
			[২.৫] পর্যটন ব্রান্ডনেম 'Mujib's Bangladesh'-এর মাধ্যমে বহির্বিদেশে পর্যটন আকর্ষণ প্রচারের লক্ষ্যে দুতাবাস ও হাইকমিশনারের সাথে ওয়েবিনার আয়োজন।	[২.৫.১] ওয়েবিনার আয়োজিত	সংখ্যা	২	২	১	১				
			[২.৬] পর্যটন সংক্রান্ত তথ্যচিত্র নির্মাণ	[২.৬.১] পর্যটন সংক্রান্ত তথ্যচিত্র নির্মিত	সংখ্যা	২	৫	৪	৩				
			[২.৭] ট্রাভেল এজেন্সির নিবন্ধন সনদ প্রদান ও নবায়ন	[২.৭.১] ঢাকা মহানগর এলাকায় ট্রাভেল এজেন্সি নিবন্ধনের আবেদন নিষ্পত্তিকৃত	দিন	২	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	২২.৬৯	
				[২.৭.২] ঢাকা মহানগর এলাকায় ট্রাভেল এজেন্সি নিবন্ধন নবায়নের আবেদন নিষ্পত্তিকৃত	দিন	২	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৩৭.৬৮	
				[২.৭.৩] ঢাকা মহানগর এলাকায় বাহিরে অবস্থিত ট্রাভেল এজেন্সি নিবন্ধনের আবেদন/নিবন্ধন নবায়নের আবেদন প্রেরণ এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর নিষ্পত্তিকৃত	দিন	১	৩৫	৪০	৪৫	৪৫	৫০	৯.৩৩	
			[২.৮] ৩-৫ তারকামান হোটেলের NOC প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন/প্রদান	[২.৮.১] ৩-৫ তারকামান হোটেলের NOC প্রদানকৃত	দিন	১	৫২	৫৪	৫৬	৫৮	৬০	২৬	
				[২.৮.২] ৩-৫ তারকামান হোটেলের লাইসেন্স প্রদানকৃত	দিন	১	৬৮	৭০	৭২	৭৮	৭৬	৫	
				[২.৮.৩] ৩-৫ তারকামান হোটেলের লাইসেন্স নবায়নকৃত	দিন	১	৪০	৪২	৪৪	৪৬	৪৮		


ড. মোঃ মঈন উদ্দিন
 উপসচিব
 বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য	মন্তব্য		
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
৩	নিরাপদ বিমান পরিবহন এবং দক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক মালামাল পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ	১৮	[৩.১] হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ (থার্ড টার্মিনাল) প্রকল্প বাস্তবায়ন	[৩.১.১] প্রকল্প বাস্তবায়িত	%	৬	৬৭	৬৫	৬৩	৬১	৫৯	৫৩.৭৪			
			[৩.২] হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে CNS- ATM সিস্টেমসহ রাস্তার স্থাপন	[৩.২.১] প্রকল্প বাস্তবায়িত	%	৩	৩০	২৮	২৬	২৪	২২	২১	১৫.৯৯		
			[৩.৩] কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়ন	[৩.৩.১] প্রকল্প বাস্তবায়িত	%	৩	৪৫	৪৩	৪১	৩৯	৩৭	৩৬	৪০.৭৯		
			[৩.৪] কক্সবাজার বিমানবন্দরের প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ডবল নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন	[৩.৪.১] প্রকল্প বাস্তবায়িত	%	৩	৯০							৮৩.৬৪	
			[৩.৫] শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম-এর রানওয়ে ও ভারলেকরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন	[৩.৫.১] প্রকল্প বাস্তবায়িত	%	২	৮০	৭৮	৭৬	৭৪	৭২	৭১	৭০	৭৫.২৬	
			[৩.৬] ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট-এর সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়ন	[৩.৬.১] প্রকল্প বাস্তবায়িত	%	১	২৫	২৪	২৩	২২	২১	২০	১৯	২০.৭৩	
৪	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস-এর প্রতিযোগিতা-সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বৃদ্ধি বেসামরিক বিমান পরিবহন খাতে সেবার মান উন্নয়ন	১২	[৪.১] বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ	[৪.১.১] অর্জিত নতুন গন্তব্য	সংখ্যা	২	২	১	১						
			[৪.২] দেশের বিমানবন্দরসমূহে যাত্রীসেবা ও কার্গো সেবার মান পরিদর্শন	[৪.২.১] বিমানবন্দরসমূহে যাত্রীসেবা ও কার্গো সেবার মান পরিদর্শিত	সংখ্যা	২	৭	৬	৫	৪	৩				

ড. মোঃ মঈন উদ্দিন
উপসচিব

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পৃষ্ঠা: ৮

মুদ্রণ তারিখ: রবিবার, জানুয়ারি ২২, ২০২৩

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
			[৪.২] দেশের বিমানবন্দরসমূহে যাত্রীসেবা ও কার্গো সেবার মান পরিদর্শন	[৪.২.২] পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়িত	শতকরা	২	৫০	৪৮	৪৬	৪৪	৪২		
			[৪.৩] বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের সেলস অফিস পরিদর্শন	[৪.৩.১] বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের সেলস অফিস পরিদর্শিত	সংখ্যা	২	৫	৪	৩			২	
			[৪.৪] বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের বৈদেশিক স্টেশন অফিস পরিদর্শন	[৪.৪.১] বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের বৈদেশিক স্টেশন অফিস পরিদর্শিত	সংখ্যা	২	২	১	১			২	
			[৪.৫] বিমানবন্দরসমূহে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা	[৪.৫.১] পরিচালিত মোবাইল কোর্টের অভিযান	সংখ্যা	২	৪৭৫	৪৭০	৪৬৫	৪৬০	৪২০	১৯৩	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এম.১	সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[এম.১.১] শুল্কচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] শুল্কচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০							
			[এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০							
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৪							
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩							
			[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩							

*সাময়িক (provisional) তথ্য

ড. মোঃ মঈন উদ্দিন
উপসচিব
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পৃষ্ঠা: ৯

এ.এইচ.এম. গোলাম কিবরিয়া
অতিরিক্ত সচিব
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জানুয়ারি ২২, ২০২০