

Ministry of Civil Aviation & Tourism  
Administration Section-1

Annual Procurement Plan 2018-2019  
(Stationary Items)

Package No	Description of Procurement Item	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in tk. (Thousand)	Time Code for process	Not used (Goods)	Advertisement Tender/EOI	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
গুপ নং-১	টিস্যু পেপার		২০০০ টি	পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী (দরপত্র/সরাসরি ক্রয়)	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব বাজেট	০৭.০০ লক্ষ	ওটিএম- এর জন্য সম্ভাব্য তারিখ	---	অক্টোবর/১৮	অক্টোবর/১৮	অক্টোবর/১৮	---	as per rule	as per rule	as per rule	as per rule
	টিস্স		২০০ টি					ওটিএম- এর জন্য সম্ভাব্য দিন						২১ দিন	০৬ দিন	০৬ দিন	০২ দিন
	বলপেন (কালো কালি)		২০০০ টি														
	বলপেন (লাল কালি)		৫০০ টি														
	মার্কার কলম		২০০ টি														
	গাম (শুকনা)		২০০ টি														
	গাম (লিকুইড)		১০০ টি														
	খাম (ছোট)		১০০০০ টি														
	খাম (মাঝারি)		৫০০০ টি														
	খাম (বড়)		৩০০০ টি														
	এন্টি কাটার		৫০ টি														
	কেঁচি		৫০ টি														
	কাঠ পেন্সিল		৫০০ টি														
	কাটার		৫০ টি														
	ইরেজার		২০০ টি														
	পেন্সিল ব্যাটারি		৫০০ টি														
	স্ট্যাম্পার মেশিন (মাঝারি)		১০০ টি														
	পিন (মাঝারি)		৫০০ বাস্ক														
	স্কচটেপ (বড়)		২০০ টি														
	স্কচটেপ (ছোট)		২০০ টি														
	ভোয়ালে (ছোট)		২০০ টি														

D:\নথিপত্র (Last)\স্টোর\ক্রয় পরিকল্পনা (২০১৮-২০১৯)\APP New.doc

সাবেরা আক্তার  
উপসচিব  
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ হাবিবুর রহমান  
যুগ্ম-সচিব  
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

মোঃ ইমরান  
অতিরিক্ত সচিব  
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



পোস্টিক প্যাড (মাঝারি)	২০০ টি																		
কিচেন রোলার টিনু	১০০ টি																		
কোর্ট হ্যাঞ্জার	০৪ টি																		
ভীম লিকুইড	১০০ টি																		
রিমোট ব্যাটারী (AAA)	২০০ টি																		
প্রোগ্রাম স্ট্যান্ড	৫০ টি																		
হারপিক	৫০ টি																		
বিবিধ			সরাসরি ক্রয়			১.৫০ লক্ষ													


D:\নথিপত্র (Last)\স্টোর ক্রয় পরিকল্পনা (২০১৮-২০১৯)\APP New.doc



সায়েরা আক্তার  
উপসচিব  
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



মোঃ হাবিবুর রহমান  
যুগ্ম-সচিব  
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।



মোঃ ইমরান  
অতিরিক্ত সচিব  
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Ministry of Civil Aviation & Tourism  
Administration Section-1

Annual Procurement Plan 2018-2019  
(Crockeries Items)

Package No	Description of Procurement Item	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in tk. (Thousand)	Time Code for process	Not used (Goods)	Advertise Tender/EOI	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
গুপ নং-২	ফুল প্লেট		৬০ টি	পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব বাজেট	৪.৫০ লক্ষ	কোটেশনের জন্য সম্ভাব্য তারিখ			অক্টোবর/১৮	অক্টোবর/১৮	অক্টোবর/১৮	অক্টোবর/১৮	as per rule	as per rule	as per rule
	হাফ প্লেট		৬২ টি	(কোটেশন/ সরাসরি ক্রয়)				কোটেশনের জন্য সম্ভাব্য দিন			০৮ দিন	-	০২ দিন	০২ দিন	-	১২ দিন	১৫ দিন
	কাপ-পিরিচ		৯৪ টি														
	কাটা চামচ		৩০ টি														
	চা চামচ		৬০ টি														
	গ্রাস		৮৪ টি														
	জগ		০৪ টি														
	টেবিল চামচ		৩৬ টি														
	লবনদানি		০৪ টি														
	ভাতের চামচ		০২ টি														
	ভরকারি চামচ		০২ টি														
	ম্লাস		০২ টি														
	কেটলি (ইলেকট্রিক)		০৫ টি														
	গ্রাসের ঢাকনা		০৮ টি														
	গামলা		০৪ টি														
	বালতি		১০ টি														
	বিবিধ			সরাসরি ক্রয়			২.০০ লক্ষ										

D:\নথিপত্র (Last)স্টোর\ক্রয় পরিকল্পনা (২০১৮-২০১৯)\APP New.doc

সাবেরা আজার  
উপসচিব  
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ হাবিবুর রহমান  
যুগ্ম-সচিব  
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ ইমরান  
অতিরিক্ত সচিব  
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Ministry of Civil Aviation & Tourism

Administration Section-1

Annual Procurement Plan 2018-2019  
(Furniture Items)

Package No	Description of Procurement Item	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in tk. (Thousand)	Time Code for processes	Not used (Goods)	Advertisement Tender/EOI	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract signature	Time for completion of contract				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
গুপ নং-৩	সেক্রেটারিয়েট টেবিল		১২ টি	পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী (দরপত্র/কোটেশন/ সরাসরি ক্রয়)	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব বাজেট	৫.০০ লক্ষ	১(ক) ওটিএম-এর জন্য সম্ভাব্য তারিখ	---	অক্টোবর/১৮	অক্টোবর/১৮	অক্টোবর/১৮	---	as per rule	as per rule	as per rule	as per rule				
	কম্পিউটার চেয়ার		১৫ টি					১(খ) ওটিএম-এর জন্য সম্ভাব্য দিন													
	কম্পিউটার টেবিল		০৮ টি												২১ দিন	০৬ দিন	০৬ দিন	০২ দিন	২৮ দিন	৬৩ দিন	৩০ দিন
	টেবিল ফ্যান		৩ টি																		
	হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল		৩ টি							১.০০ লক্ষ	২(ক) কোটেশনের জন্য সম্ভাব্য তারিখ			নভেম্বর/১৮	নভেম্বর/১৮	নভেম্বর/১৮	নভেম্বর/১৮	as per rule	as per rule	as per rule	
	দেয়াল আয়না		২ টি								২(খ) কোটেশনের জন্য সম্ভাব্য দিন				০৮ দিন	-	০২ দিন	০২ দিন	-	১২ দিন	১৫ দিন
	ওয়াল ফ্যান		৪ টি																		
	ফাইল রেক		১ টি																		
	স্টিলের আলমিরা		০২ টি																		
	স্টিলের কেবিনেট		০২ টি																		

D:\নথিপত্র (Last)\স্টোর\ক্রয় পরিকল্পনা (২০১৮-২০১৯)\APP New.doc

সাবেরা আক্তার  
উপসচিব  
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ হাবিবুর রহমান  
যুগ্ম-সচিব  
সামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ ইমরান  
অতিরিক্ত সচিব  
সামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

টি টেবিল		০৪ টি												
বুক সেলফ		০৫ টি												
কাঠের চেয়ার		১৭ টি												
করিডোরের সোফা সেট		০৫ সেট												
ওয়াল ক্যাবিনেট		প্রতি শাখার জন্য												
বিবিধ			সরাসরি ক্রয়		২.০০ লক্ষ									



সাবেরা আক্তার  
উপসচিব

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



মোঃ হাবিবুর রহমান  
যুগ্ম-সচিব

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার




মোঃ ইমরান  
অতিরিক্ত সচিব


বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


**Administration Section-1**  
**Annual Procurement Plan 2018-2019**  
**(Computer Items)**

Package No	Description of Procurement Item	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in tk. (Thousand)	Time Code for processes	Not used (Goods)	Advertise Tender/E OI	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
গ্রুপ নং-৪	এন্ট্রি ভাইরাস		৫০ টি	পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব বাজেট	৩৯.০০ লক্ষ	১(ক) ওটিএম-এর জন্য সম্ভাব্য তারিখ	---	অক্টোবর/১৮	অক্টোবর/১৮	অক্টোবর/১৮	---	as per rule	as per rule	as per rule	as per rule
	পেন ড্রাইভ		১০০ টি	(দরপত্র/কোটেশন/ সরাসরি ক্রয়)				১(খ) ওটিএম-এর জন্য সম্ভাব্য দিন			২১ দিন	০৬ দিন	০৬ দিন	০২ দিন	২৮ দিন	৬৩ দিন	৩০ দিন
	মানিট্রাগ		১০০ টি														
	মাউস প্যাড		১০০ টি														
	কম্পিউটার টোনার (এইচপি লেজারজেট-৪০২)		১০০ টি														
	কম্পিউটার টোনার (ক্যানন এলবিপি-৩৩০০)		১০০ টি														
	ফটোকপি টোনার (প্রশাসনিক) (ক্যানন-২৫২০)		৫০ টি														
	ফটোকপি টোনার (কয়চিরা কেএম-৩০৬০)		১২ টি														
	ফ্যাক্স টোনার		২০ টি														
	কালার প্রিন্টার		০২ টি														
	কালার টোনার		০৫ টি														
	কম্পিউটার		১০ টি														
	প্রিন্টার (এইচপি লেজারজেট-৪০২)		১৫ টি														
	কী বোর্ড		৫০ টি														
	মাউস		৫০ টি														
	স্ক্যানার		১৫ টি														
	ইন্টারনেট ক্যাবল		০৫ বক্স														
	আর. জে ৪৫ কানেট্টর		২০০ টি														

D:\নথিপত্র (Last)\স্টোর\ক্রয় পরিকল্পনা (২০১৮-২০১৯)\APP New.doc

  
**সাবেরা আক্তার**  
উপসচিব  
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

  
**মোঃ হাবিবুর রহমান**  
যুগ্ম-সচিব  
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

  
**মোঃ ইমরান**  
অতিরিক্ত সচিব  
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রজেক্টেসন পয়েন্টার	০৫ টি																	
স্পিকার	১০ টি																	
ইউপিএস	১০ টি																	
কনফারেন্স সিস্টেম	০১ সেট																	
বিবিধ		সরাসরি ক্রয়			৩.০০ লক্ষ													



সাবেরা আক্তার  
উপসচিব  
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



মোঃ হাবিবুর রহমান  
যুগ্ম-সচিব  
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার




মোঃ ইমরান  
অতিরিক্ত সচিব  
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার





**Administration Section-1**

**Annual Procurement Plan 2018-2019**  
(Office equipments-( telephone, fax, photocopier etc Items))

Package No	Description of Procurement Item	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in tk. (Thousand)	Time Code for process	Not used (Goods)	Advertise Tender/E OI	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract signature	Time for completion of contract							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
গুপ নং-৫	টেলিফোন সেট		১৫ টি	পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী (কোটেশন/ সরাসরি ক্রয়)	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব বাজেট	১২.০০ লক্ষ	কোটেশনের জন্য সম্ভাব্য তারিখ			নভেম্বর/১৮	নভেম্বর/১৮	নভেম্বর/১৮	নভেম্বর/১৮	as per rule	as per rule	as per rule							
	ফ্যাক্স		০৫ টি																					
	ফটোকপিয়ার		০৩ টি												কোটেশনের জন্য সম্ভাব্য দিন			০৮ দিন	-	০২ দিন	০২ দিন	-	১২ দিন	১৫ দিন
	বিবিধ		-																					
				সরাসরি ক্রয়			৩.০০ লক্ষ																	

  
সাবেরা আক্তার  
উপসচিব  
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


  
মোঃ হাবিবুর রহমান  
যুগ্ম-সচিব  
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


  
মোঃ ইমরান  
অতিরিক্ত সচিব  
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


**Administration Section-1**

**Annual Procurement Plan 2018-2019  
(Pringing Items)**

Package No	Description of Procurement Item	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in tk. (Thousand)	Time Code for process	Not used (Goods)	Advertise Tender/E OI	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract signature	Time for completion of contract							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
গুপ নং-৬	প্রিন্টিং		১০ খরনের	পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী (কোটেশন/ সরাসরি ক্রয়)	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব বাজেট	৮.০০ লক্ষ	কোটেশনে র জন্য সম্ভাব্য তারিখ			নভেম্বর/১৮	নভেম্বর/১৮	নভেম্বর/১৮	নভেম্বর/১৮	as per rule	as per rule	as per rule							
	বাধাই		৫ খরনের																					
	স্টাম্প ও সিল বিবিধ		১০ খরনের												কোটেশনে র জন্য সম্ভাব্য দিন		০৮দিন	-	০২দিন	০২দিন	-	১২ দিন	১৫ দিন	
				সরাসরি ক্রয়			৩.৫০ লক্ষ																	

  
**সাবেরা আক্তার**  
 উপসচিব  
 বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়  
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


  
**মোঃ হাবিবুর রহমান**  
 যুগ্ম-সচিব  
 বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়  
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


  
**মোঃ ইমরান**  
 অতিরিক্ত সচিব  
 বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়  
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


**Administration Section-1**

**Annual Procurement Plan 2018-2019  
(Office Uniform Items)**

Package No	Description of Procurement Item	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in tk. (Thousand)	Time Code for process	Not used (Goods)	Advertise Tender/E OI	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
গ্রুপ নং-৭	পোশাক		চাহিদানুযায়ী	পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী (কোটেশন/ সরাসরি ক্রয়)	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব বাজেট	৩.০০ লক্ষ	কোটেশনের জন্য সম্ভাব্য তারিখ			নভেম্বর/১৮	নভেম্বর/১৮	নভেম্বর/১৮	নভেম্বর/১৮	as per rule	as per rule	as per rule
	বিবিধ							কোটেশনের জন্য সম্ভাব্য দিন			০৮ দিন	-	০২ দিন	০২ দিন	-	১২ দিন	১৫ দিন

  
**সাবেরা আক্তার**  
 উপসচিব  
 বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়  
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

  
**মোঃ হাবিবুর রহমান**  
 যুগ্ম-সচিব  
 বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়  
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

  
**মোঃ ইমরান**  
 অতিরিক্ত সচিব  
 বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়  
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার