

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২১-২২ (জুলাই - সেপ্টেম্বর)





ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	শৌখনগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সম্পূর্ণতা			
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিচে	স্বর্জন	মুণ্ডত		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
১	বিমান চলমান, যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে সক্ষমতা বৃদ্ধি/সম্প্রসারণ	২০	(১.১) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ (বার্ড টার্মিনাল) প্রকল্পের পূর্ত কাজ বাস্তবায়ন	(১.১.১) পূর্ত কাজ সম্পন্ন	%	৪	৩৮	৩৯	৩৪	৩১	৩০	২২	২৪		
			(১.২) কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণের পূর্ত কাজ সম্পাদন	(১.২.১) পূর্ত কাজ সম্পন্ন	%	২	১০	৯	৮	৭	৬		৪.০৭		
			(১.৩) কক্সবাজার বিমানবন্দরের গ্যাসের টার্মিনাল তখন নির্মাণের পূর্ত কাজ বাস্তবায়ন	(১.৩.১) পূর্ত কাজ সম্পন্ন	%	২	৪০	৪৮	৭৬	৭৪	৭২		৪৯.৪৬		
			(১.৪) শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম-এর রানওয়ে উন্নয়নের পূর্ত কাজ বাস্তবায়ন	(১.৪.১) পূর্ত কাজ সম্পন্ন	%	২	৩০	৪৮	৪৬	৪৪	৪২		২৮.৮৪		
			(১.৫) ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট-এর সম্প্রসারণের পূর্ত কাজ বাস্তবায়ন	(১.৫.১) পূর্ত কাজ সম্পন্ন	%	১	২০	২৯	১৮	১৭	১৬		১০.৪০		
			(১.৬) ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়ে উন্নয়নের পূর্ত কাজ বাস্তবায়ন	(১.৬.১) পূর্ত কাজ সম্পন্ন	%	১	১০০	৯৮	৯৬	৯৪	৯২		৯৪.৯৬		
			(১.৭) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বেসারোব এভিয়েশন জংশনের নির্মাণের পূর্ত কাজ বাস্তবায়ন	(১.৭.১) পূর্ত কাজ সম্পন্ন	%	২	১০০	৯৮	৯৬	৯৪	৯২		৯৬.৪৬		
			(১.৮) দেশের বিমানবন্দরের রানওয়ে সারফেস আসফল্ট কংক্রিট ওভারলেটের মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদন	(১.৮.১) চুক্তি সম্পাদিত	তারিখ	২	০১-০১-২০২২	১০-০৪-২০২২	০০-০৪-২০২২	০৪-০৪-২০২২	০১-০৪-২০২২				
			(১.৯) সৈয়দপুর বিমানবন্দরের রানওয়ে সারফেস আসফল্ট কংক্রিট ওভারলেটের মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদন	(১.৯.১) চুক্তি সম্পাদিত	তারিখ	২	০১-০১-২০২২	১৪-০৪-২০২২	০০-০৪-২০২২	০৪-০৪-২০২২	০১-০৪-২০২২				
			(১.১০) রাজশাহী শাহ মঞ্জুর বিমানবন্দরের রানওয়ে সারফেস আসফল্ট কংক্রিট ওভারলেটের মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদন	(১.১০.১) চুক্তি সম্পাদিত	তারিখ	২	০১-০১-২০২২	১৪-০৪-২০২২	০০-০৪-২০২২	০৪-০৪-২০২২	০১-০৪-২০২২				
			(১.১১) বিমানবন্দর পানি/আইসি জুলা ও আকোস মিডিয়াম বাবজা সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজের চুক্তি সম্পাদন	(১.১১.১) চুক্তি সম্পাদিত	তারিখ	১	২৪-০১-২০২২	১০-০২-২০২২	২৪-০২-২০২২	১২-০১-২০২২	০৭-০১-২০২২				
			(১.১২) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে CNS-ATM সিস্টেমের রানওয়ে স্থাপন কাজের চুক্তি সম্পাদন	(১.১২.১) চুক্তি সম্পাদিত	তারিখ	১	০০-০২-২০২১	০৭-১০-২০২১	১৪-১০-২০২১	১১-১০-২০২১	০১-১০-২০২১				



ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য			
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিচে	অর্জন	মন্তব্য		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
০	কোমর্সিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	১৭	[০.১] আইন-বিধিমালা প্রণয়ন	[০.১.১] The Bangladesh Parjatan Corporation Order, 1972(সংশোধিত ২০১১) প্রণয়নের জন্য জারী করা সংশোধন প্রেরিত	কার্যক্রম	১	০১-০১-২০১১	০৭-০৪-২০১১	১৪-০৪-২০১১	২১-০৪-২০১১	২৮-০৪-২০১১				
				[০.১.২] বিমান দুর্ঘটনা ও মারাত্মক ঘটনা তদন্ত বিধিমালা, ২০১১ এর কাজে পরিচালনা ও সংশোধন বিধিমালা প্রেরিত	কার্যক্রম	১	০১-০১-২০১১	০৭-০৪-২০১১	১৪-০৪-২০১১	২১-০৪-২০১১	২৮-০৪-২০১১				
				[০.১.৩] বাংলাদেশ ট্রাঙ্কলেট এজেন্সি (প্রাইভেট) লিমিটেড, ২০১১-১২ এর বস্তু সনাক্তকরণ ও সংশোধন বিধিমালা প্রেরিত	কার্যক্রম	১	০১-০১-২০১১	০৭-০৪-২০১১	১৪-০৪-২০১১	২১-০৪-২০১১	২৮-০৪-২০১১				
			[০.২] বিমান চলাচল সংক্রান্ত বিপাকিক চুক্তি স্বাক্ষর	[০.২.১] বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র মধ্যে বিপাকিক বিমান চলাচল চুক্তি স্বাক্ষরের বিভিন্ন বাংলাদেশ পক্ষের চুক্তির কাজে পরামর্শ মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত	কার্যক্রম	১	০১-০১-২০১১	০৭-০৪-২০১১	১৪-০৪-২০১১	২১-০৪-২০১১	২৮-০৪-২০১১				
				[০.২.২] বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের মধ্যে Technical Cooperation Agreement চুক্তির স্বাক্ষরিত	কার্যক্রম	১	০১-১২-২০১১	১০-০১-২০১২	২০-০১-২০১২	৩০-০১-২০১২	৩০-০১-২০১২				
				[০.২.৩] বাংলাদেশ-কাতারের মধ্যে স্বাক্ষরিত Aeronautical Search and Rescue চুক্তির উপর বাংলাদেশ পক্ষের কাজে জারিতে প্রেরিত বিভিন্ন পরামর্শ মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত	কার্যক্রম	১	০১-০১-২০১১	০৭-০৪-২০১১	১৪-০৪-২০১১	২১-০৪-২০১১	২৮-০৪-২০১১				
			[০.৩] অধীন সংস্থাসমূহের কার্যক্রম পরিবর্তন ও সুপায়ন	[০.৩.১] বাংলাদেশ কোমর্সিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিজি)-এর বিভিন্ন প্রকল্প পরিবর্তন	সংখ্যা	১	১০	৯	৮	৭	৬	৫	৩		
				[০.৩.২] বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিজি)-এর বিভিন্ন প্রকল্প পরিবর্তন প্রতিবেদনের সুপারিশ প্রস্তুতকরণ	%	১	৪০	৪৩	৪৬	৪৯	৫২	৫৫	৬০		
				[০.৩.৩] ৩-৫ তারকার মান যোগান পরিবর্তন	সংখ্যা	১	১০	৮	৭	৬	৫	৪			
				[০.৩.৪] ৩-৫ তারকার মান যোগান পরিবর্তন প্রতিবেদনের সুপারিশ প্রস্তুতকরণ	%	১	৪০	৪৩	৪৬	৪৯	৫২	৫৫			
				[০.৩.৫] বাণিজ্যিক কর্তৃপক্ষ পরিচালিত হোটেল/যোগান পরিবর্তন	সংখ্যা	১	১০	৯	৮	৭	৬	৫			
				[০.৩.৬] বাণিজ্যিক কর্তৃপক্ষ পরিচালিত হোটেল/যোগান পরিবর্তন প্রতিবেদনের সুপারিশ প্রস্তুতকরণ	%	১	৪০	৪৩	৪৬	৪৯	৫২	৫৫			
				[০.৩.৭] বাণিজ্যিক-এর বিভিন্ন প্রকল্প কাজ পরিবর্তন	সংখ্যা	১	১	১	১	১	১	১	১		
			[০.৩.৮] বাণিজ্যিক-এর বিভিন্ন প্রকল্প কাজ পরিবর্তন প্রতিবেদনের সুপারিশ প্রস্তুতকরণ	%	১	৪০	৪৩	৪৬	৪৯	৫২	৫৫	৬০			
			[০.৪] কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতার উন্নয়ন	[০.৪.১] সমসাময়িক বিষয় নিয়ে শার্লি সেশন আয়োজিত	সংখ্যা	২	২	২	২	২	২	২	৩		
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের প্রতিযোগিতা-সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কোমর্সিক বিমান পরিবহন খাতে সেবার মান উন্নয়ন	১০	[৪.১] বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ	[৪.১.১] অর্জিত নতুন গন্তব্য	সংখ্যা	১	২	২								
		[৪.২] বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটসূচির সময়সূচী (On Time Performance (OTP)) বৃদ্ধিকরণ	[৪.২.১] বিকশিত ফ্লাইটের অর্জিত OTP	%	২	৭২	৭১.৫	৭১	৭০.৫	৭০	৭৮				
		[৪.৩] কোমর্সিক আচার আদর্শ	[৪.৩.১] আগত জাইটের অর্জিত OTP	%	২	৭০	৬৮	৬৭	৬৬	৬৫	৭২				
		[৪.৪] দেশের বিমানবন্দরসমূহে স্বাগতসেবা ও কার্গো সেবার মান পরিবর্তন	[৪.৪.১] অর্জিত কোমর্সিক আচার (RPK/ASK)	%	২	৭০	৬৮	৬৬	৬৫	৬২	৬৭				
		[৪.৫] কোমর্সিক বিমান পরিবহন খাতে সেবার মান উন্নয়নে অভ্যন্তরীণ পদক্ষেপ কার্যক্রম পরিচালনা	[৪.৫.১] বিমানবন্দরসমূহে স্বাগতসেবা ও কার্গো সেবার মান পরিবর্তন	সংখ্যা	২	৬	৫	৪							
		[৪.৬] বিমানবন্দরসমূহে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা	[৪.৬.১] পরিচালিত অভিযোগের সংখ্যা কমানো	সংখ্যা	১	১০-০৬-২০১১	১০-০৬-২০১১	১০-০৬-২০১১	১০-০৬-২০১১	১০-০৬-২০১১	১০-০৬-২০১১				
			[৪.৬.২] পরিচালিত মোবাইল কোর্টের অর্জিত	সংখ্যা	১	৪৫	৪৩	৪১	৪০	৪০					

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এম.১	সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[এম.১.১] শূদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] শূদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০							
			[এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০							
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৪							
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩							
			[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩							

\*সাময়িক (provisional) তথ্য

  
২০/১০/২০২১

অনুপ কুমার তালুকদার  
উপসচিব

  
২০.১০.২১

এ.এইচ.এম. গোলাম কিবরিয়া  
অতিরিক্ত সচিব  
কেন্দ্রীয় বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়  
পদ্মাভাঙ্গা বাসোদেপ সরকাঃ